
Tutti i tempi del superbonus 

Stima delle tempistiche di esecuzione delle attvità previste per gli interventi legati al SuperBonus 110%
NOTA: Il calendario effettivo delle attvità potrà protrarsi nel tempo e dipenderà da molti fattori quali: le eventuali sanatorie da mettere in atto prima di accedere al bonus, i tempi tecnici per la convocazione delle assemblee per deliberare incarichi e lavori, la complessità delle tipologie di intervento

Convocazione e realizzazione assemblea per deliberare 
incarico e attvità previste nella Fase A

A - Fase preliminare: verifica dei requisiti?

B - Fase progettuale ed esecutiva

C - Asseverazioni e comunicazioni finali fino a 30 gg

verifica conformità edilizia e urbanistica

diagnosi e pre-certificazione

esecuzione dei lavori (tempistica al limite delle scadenze)

Assemblea approvazione lavori di sanatoria

sanatoria sulle eventuali difformità edilizie e urbanistiche

in caso di opzione di cessione del credito a una banca o finanziaria, attesa
per il nulla osta a procedere

Assemblea per approvazione lavori + pratica edilizia per inizio lavori

esecuzione dei lavori

Chiusura pratica edilizia e APE post-intervento asseverato

Asseverazioni fiscali

Comunicazione Agenzia delle Entrate
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Fino a 60 gg

Fino a 30 gg

Fino a 60 gg

Fino a 270 gg

30/6/22
60% dei lavori ultimati

31/12/22
Deadline di fine lavori


